Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 16»
357321 Ставропольский край Кировский район станица Старопавловская ул. Советская, 40

ПРИКАЗ

01.03.2023 №39

Об утверждении дорожной карты
по разработке АООП в соответствии с ФАООП

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в целях приведения АООП ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» в соответствие с ФАООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке АООП на основе федеральной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приложение).

2. Заместителю директора по УВР Л.П. Черниковой ознакомить с дорожной картой по разработке АООП на основе федеральной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) участников образовательных отношений.

3. Ответственному за ведение сайта Черниковой Л.П. опубликовать настоящий приказ на официальной странице ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №16» Е.А. Кондратенко

С приказом ознакомлена:

Заместитель директора по УВР Л.П. Черникова

Приложение
к приказу ГКОУ «Специальная(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 16»
от 01.03.2023 № 39

Дорожная карта
по разработке АООП на основе федеральной адаптированной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53 стс.7598;2022,№39, ст.6541) пунктом 1 и подпунктом 4.2.6(2) пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018г.№ 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32, ст.5343; 2022, №46,ст.804) утверждается федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Образовательные организации должны привести АООП в соответствие с федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой до 1 сентября 2023 года. Федеральную адаптированную образовательную программу обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФАООП) Минпросвещения утвердило приказом от 24.11.2022 № 1026.

Дорожная карта по разработке АООП на основе ФАООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению АООП, которые реализуются в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –интернат №16», в соответствие с ФАООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению АООП УО в соответствие с ФАООП ОУ.

Дорожная карта рассчитана на период с марта 2023 года до сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года адаптированные образовательные программы будут приведены в соответствие с ФАООП ОУ.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.	Создать рабочую группу по приведению АООП ОУ в соответствие с ФАООП ОУ	Март 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению АООП ОУ в соответствие с ФАООП ОУ.	Руководитель. Заместитель директора по УВР
1.2	Провести общешкольное родительское собрание с целью информирования родителей о ФАООП ОУ и необходимости приведения АООП в соответствие с ФАООП ОУ	Март 2023 года	Протокол общешкольного родительского собрания	Заместитель директора по УВР
1.3	Проанализировать действующие АООП на предмет соответствия ФАООП	Март – апрель 2023 года	Аналитическая справка по АООП с выводами о соответствии требованиям ФАООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФАООП	Руководители рабочих групп
1.4	Проанализировать перечень учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Март – апрель 2023 года	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР. Заведующий библиотекой
1.5	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации АООП в соответствии с ФАООП ОУ и новым ФПУ	Март – апрель 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации АООП в соответствии с ФАООП ОУ на 2023/24 учебный год	Заместитель директора по УВР. Заведующий библиотекой
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Март – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей группы

	муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФАООП ОУ		муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФАООП ОУ	
2.2	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введение ФАООП ОУ	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФАООП ОУ	Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы
2.3	Внести изменения в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор.
2.4	Внести изменения и дополнения в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	Директор
2.5	Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение АООП ОУ в соответствие с ФАООП ОУ	Март 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение АООП ОУ в соответствие с ФАООП ОУ	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
2.	Внести изменения в локальные акты с учетом требований ФАООП ОУ	Март – август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФАООП ОУ. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ.	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
2.	Утвердить АООП ОУ, приведенных в соответствие с ФАООП ОУ, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении АООП ОУ, приведенных в соответствие с ФАООП ОУ	Директор. Заместитель директора по УВР

3. Мероприятия содержательного характера				
3.1	Привести в соответствие целевой раздел АООП ОУ с ФАООП ОУ: – анализ планируемых результатов в АООП ОУ и приведение в соответствие с ФАООП ОУ; – анализ системы оценки достижения планируемых результатов АООП ОУ и приведение в соответствие с ФОП НОО	Март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей группы
3.2	Привести в соответствие содержательный раздел АООП ОУ с ФАООП ОУ: – внесение в АООП ОУ федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам – анализ программы формирования УУД в АООП ОУ и приведение в соответствие с ФАООП ОУ	Апрель 2023 года	Содержательный раздел АООП ОУ в соответствии с ФАООП ОУ. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам в составе АООП ОУ. Программа формирования УУД в соответствии с ФАООП ОУ	Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей группы
3.3	Проанализировать рабочую программу воспитания в АООП ОУ и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФАОП ОУ	Апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания в АООП ОУ в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФАООП ОУ	Заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы
3.4	Привести в соответствие организационный раздел АООП ОУ с ФАОП ОУ: – выбор варианта учебного плана ФАООП ОУ; – формирование календарного учебного графика с учетом ФАООП ОУ; – составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФАООП ОУ; – анализ плана воспитательной работы	Май 2023 года	Организационный раздел АООП ОУ в соответствии с ФАООП ОУ. Учебный план на основе варианта учебного плана ФАООП ОУ. Календарный учебный график с учетом ФАООП ОУ. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных	Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы

	АООП ОУ и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы		в ФАООП ОУ. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО	
4. Кадровое обеспечение				
4.1	Проанализировать кадровое обеспечение внедрения ФАООП ОУ. Выявить кадровые дефициты	Март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
4.2	Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФАОП ОУ	Март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
4.3	Распределить учебную нагрузку педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор. Заместитель директора по УВР
5. Методическое обеспечение				
5.1	Внести в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФАООП ОУ	Март 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора по УВР
5.2	Изучить нормативные документы по внедрению ФОП педагогическим коллективом	Март – май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.3	Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации ФАООП ОУ	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.4	Сформировать пакет методических материалов по теме реализации АООП ОУ в соответствии с ФАООП ОУ	В течение всего периода реализации АООП ОУ	Пакет методических материалов по теме реализации АООП ОУ в соответствии с ФАООП ОУ	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.5	Сформировать план ВШК в условиях реализации	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические	Заместитель директора

	АООП в соответствии с ФАООП ОУ		справки по итогам ВШК	по УВР
6. Информационное обеспечение				
6.	Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФАООП ОУ и необходимости приведения АООП в соответствие с ФАООП ОУ	Март – август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО